

Raport bieżący ESPI nr 19/2021 dotyczy: Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu informatycznego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 dotyczącego zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego zawartej z Powiatem Brzeskim [Zamawiający] – przy udziale Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka, Wykonawca] informuje, iż w dniu 17 maja 2021 r. w godzinach popołudniowych do Spółki wpłynęło ze strony Zamawiającego oświadczenie o częściowym odstąpieniu od ww. umowy.

W wyniku częściowego odstąpienia od umowy, zgodnie z treścią przekazanego oświadczenia Zamawiający oczekuje zwrotu wynagrodzenia za prace zrealizowane w ramach etapu II-III umowy na łączną kwotę 484.020 zł brutto. Jednocześnie, Zamawiający potwierdza, że uznaje za zrealizowany Etap I Umowy na kwotę 726.030 zł brutto, którego przedmiotowe odstąpienie nie obejmuje.

Ponadto Zamawiający wskazuje konieczność uiszczenia przez Spółkę kar umownych w wysokości 726.030 zł brutto, które w ocenie Emitenta nie mają podobnie jak powody częściowego odstąpienia od umowy, uzasadnienia zarówno faktycznego jak i prawnego.

Emitent informuje także, że w dniu 18 maja 2021, po wstępnym przeanalizowaniu treści otrzymanego odstąpienia, wystąpił z pismem do Zamawiającego, podnosząc iż odstąpienie od umowy jest w opinii Spółki bezskuteczne i w pełni niezasadne. Tym samym, do chwili publikacji niniejszego raportu skuteczność odstąpienia od umowy nie została ostatecznie rozstrzygnięta, a dalsze działania Emitenta nakierowane będą na polubowne rozstrzygnięcie sprawy i doprowadzenie do wykonania Umowy.

W przypadku ewentualnego rozwiązania Umowy z Zamawiającym, w ocenie Zarządu zdarzenie to nie wpłynie na sytuację finansową oraz możliwość realizowania przez Emitenta kolejnych kontraktów wdrożeniowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne